



Comune di Milano  
Piano Attuativo PA6  
Intervento di trasformazione  
dell'ex Caserma Mameli

**FIV Extra**  
**CDP Investimenti Sgr**  
via Versilia 2  
00187 Roma  
tel 06 42045499  
fax 06 42045480

**CDP Immobiliare**  
via Versilia 2  
00187 Roma  
tel 06 421161  
fax 06 42116227

PROGETTO

PROJECT MANAGER

## Verifica della Progettazione Preliminare

arch. Anselmo Comito  
CDP Immobiliare  
via Versilia 2 - 00187 Roma  
tel 06 421161  
fax 06 42116227

PROGETTISTI

CONSULENTI

### PROGETTO ARCHITETTONICO

### CONSULENZA E VALUTAZIONI STRUTTURALI

**onsitestudio**

arch. ANGELO LUNATI  
angelo.lunati@onsitestudio.it

**MILAN INGEGNERIA**

ing. MAURIZIO MILAN  
mameli@buromilan.com

onsitestudio s.r.l.  
via Cesare Cesariano, 14 - 20154 milano  
t +39.02.36754805 - f +39.02.36754804

arch. GIANCARLO FLORIDI  
giancarlo.floridi@onsitestudio.it

via Thaon di Revel 21, 20159 - Milano  
T: +39 02 36 79 88.90 - F: +39 02 36 79 88.92

### STUDIO DEL TRAFFICO E VIABILITA'

### CONSULENZA PROGETTO DI RESTAURO

**MIC mobility in chain**  
SERVIZI INTEGRATI DI  
INGEGNERIA PER LA MOBILITA'  
via Pietro Custodi 16 - 201236 Milano  
t +39.02.49530504 - f +39.02.49530509

arch. FEDERICO CASSANI  
cassani@michain.com

**ARCH. ROSSELLA MOIOLI**  
via Vittorio Emanuele 27 - 20871 Vimercate (MB)  
t +39.039.2913205

arch. ROSSELLA MOIOLI  
rossellamoioi@libero.it

### PROGETTO DEL PARCO

### CONSULENZA GEOLOGIA

**STUDIO GIORGETTA**  
Architetti Paesaggisti

arch. FRANCO GIORGETTA  
fgarch@fastwebnet.it

**STUDIO IDROGEOTECNICO**

geom. EFREM GHEZZI  
stid@fastwebnet.it

Via Fiori Chiari, 8 - 20121 Milano  
t +39 02 86 32 88 - f +39 02 99 98 78 53

Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano  
t. +39.02.6597857 - f.+39.02.6551040

### PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E VAS E CONSULENZA ACUSTICA

### CONSULENZA AGRONOMICA

**DEERNS ITALIA S.p.A.**

ing. GIOVANNI CONSONNI  
giovanni.consonni@deerns.com

dott. agronomo NICOLA NOÈ, PhD

via Guglielmo Silva, 36 - 20149 Milano  
t/f +39 02 36 16 78.88

dott. WALTER TIANO  
walter.tiano@deerns.com

Via Medardo Rosso, 19 - 20159 Milano  
t/f +39 02 606100  
c 333 3936425

TITOLO ELABORATO

ELABORATO N.

CRONOPROGRAMMA

# P25

AGG.	DATA	DESCRIZIONE AGG.	AUTORE	SCALA
00	04/04/2016	EMISSIONE PER APPROVAZIONE		
01	30/09/2016	EMISSIONE PER APPROVAZIONE		
02	09/03/2020	EMISSIONE PER APPROVAZIONE		
03	30/06/2021	EMISSIONE PER APPROVAZIONE		
04				

Documento firmato digitalmente da  
Giancarlo Floridi (Onsitestudio)  
CDP Investimenti Sgr

NOME FILE

DATA

## 30/06/2021





SL	ST	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Durata (anni)
<b>Fase 1 - UCF A</b>												
<b>Opere di urbanizzazione primaria</b>												
	12.120											
<b>Viabilità V1</b>												3,5
	9.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Opere fuori comparto OPF1-OPF2-OPF3</b>												3,5
	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Progettazione		-	-									1
Appalto			-									0,5
Realizzazione				-	-	-	-					2
<b>Opere di urbanizzazione secondaria</b>												
	22.979											
<b>Aree a parco PA1</b>												4
	19.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Progettazione		-	-	-								1,5
Appalto			-									0,5
Realizzazione				-	-	-	-					2
<b>Aree a verde e piazze VEP1</b>												4
	3.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Progettazione		-	-	-								1,5
Appalto			-									0,5
Realizzazione				-	-	-	-					2
<b>Edifici privati</b>												
	35.510											
<b>Edifici S3-S4-R1-R3</b>												4,5
	35.510			-	-	-	-	-	-	-	-	
Progettazione				-	-							1
Appalto						-						0,5
Realizzazione							-	-	-	-	-	3

SL	ST	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Durata (anni)
<b>Fase 4 - UCF D</b>												
<b>Opere di urbanizzazione secondaria</b>												
	19.756											
<b>Edifici pubblici C1-C2-C3</b>												5
	14.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Aree a parco PA2</b>												5
	4.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Progettazione		-	-	-								1,5
Appalto				-								0,5
Realizzazione					-	-	-	-	-	-	-	3

SL	ST	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Durata (anni)
<b>Fase 2 - UCF C</b>												
<b>Opere di urbanizzazione primaria</b>												
	1.484											
<b>Opere fuori comparto OPF4A</b>												4
	1.484				-	-	-	-	-	-	-	
Progettazione					-							0,5
Appalto						-						0,5
Realizzazione							-	-	-	-	-	2
<b>Edifici privati</b>												
	7.524											
<b>Edifici T7-C6</b>												4
	7.524				-	-	-	-	-	-	-	
Progettazione					-	-	-					1,5
Appalto						-						0,5
Realizzazione							-	-	-	-	-	2

SL	ST	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Durata (anni)
<b>Fase 3 - UCF B</b>												
<b>Opere di urbanizzazione primaria</b>												
	1.464											
<b>Opere fuori comparto OPF4B</b>												5
	1.464						-	-	-	-	-	
Progettazione							-	-				1
Appalto								-				0,5
Realizzazione											-	0,5
<b>Opere di urbanizzazione secondaria</b>												
	4.859											
<b>Aree a parco PA3</b>												5
	4.859						-	-	-	-	-	
Progettazione							-	-				1
Appalto								-				0,5
Realizzazione											-	0,5
<b>Edifici privati</b>												
	28.009											
<b>Edifici S1-S2-S5-S6-C4-C5</b>												5
	28.009						-	-	-	-	-	
Progettazione							-	-	-			1,5
Appalto								-				0,5
Realizzazione									-	-	-	3

Legenda

Progettazione
Appalto
Realizzazione